

Immobilien

PV-RECKENBERG
SEPTEMBER 2026



The map displays the geographical distribution of the Pastoralverband Reckenberg (green outline) and the Pastoralverband Rietberg (purple outline) in the Rheda-Wiedenbrück region. The Reckenberg area includes parishes such as St. Aegidius in Wiedenbrück, St. Marien in Wiedenbrück, St. Pius in Wiedenbrück, St. Vitus in St. Vit, St. Marien in Wiedenbrück, St. Antonius in Lintel, St. Johannes in Rietberg, St. Katharina in Rietberg, St. Johannes in Rietberg, St. Joseph in Westenholz, and St. Jakobus in Mastholte. The Rietberg area includes parishes such as St. Laurentius in Clarholz, St. Aegidius in Wiedenbrück, St. Marien in Wiedenbrück, St. Pius in Wiedenbrück, St. Vitus in St. Vit, St. Marien in Wiedenbrück, St. Antonius in Lintel, St. Johannes in Rietberg, St. Katharina in Rietberg, St. Johannes in Rietberg, St. Joseph in Westenholz, and St. Jakobus in Mastholte. Major roads like the A2 and A1 are also visible.

Übersicht der beschlossenen Maßnahmen und jeweiligen Umsetzungszeiträume des abgeschlossenen Immobilienprozesses

Jahr	2023				2024				2025				2026				2027				2028				Ab/Aufgabe m²
Quartal	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
St. Aegidius																									
Kirche																									
Pfarrheim/HOT (Teilflächenvermietung)																									- 425 m²
Marienkirche St. Ursula																									- 623 m²
Kapelle St. Antonius Lintel																									- 481 m²
Soll-Einsparung in m² durch das verabschiedete Immobilienkonzept																									- 1529 m²
St. Pius																									
Kirche (Teilflächenvermietung)																									- 726 m²
Pfarrheim/Hot																									
Pfarrhaus/Kontaktbüro / Kindergarten																									- 149 m²
Herz-Jesu																									
Kirche																									
Pfarrheim (Öffentliche Nachnutzung / Kooperation mit der Stadt)																									- 366 m²
Soll-Einsparung in m² durch das verabschiedete Immobilienkonzept																									- 1241 m²
St. Lambertus																									
Kirche (Umbau multifunktionale Nutzung)																									+ 168 m²
Pfarrheim (Abriss zwecks Entwicklung KiTa)																									- 681 m²
Pfarrhaus																									- 118 m²
Kindergarten (Neubau KiTa)																									
Soll-Einsparung in m² durch das verabschiedete Immobilienkonzept																									- 631 m²
St. Vitus																									
Kirche																									
Pfarrheim / Umbau Vermietung																									- 95 m²
Kontaktbüro Küsterhaus																									+ 20 m²
Pfarrhaus/ Umbau zu Wohnungen																									- 137 m²
Soll-Einsparung in m² durch das verabschiedete Immobilienkonzept																									- 212 m²

Farblegende für Quartale / Jahr	
Aufgabe / Betrieb wird beendet	
Vorbereitenden Maßnahmen	
Reduzierung von Fläche	
Planung	
Renovierung/Umbau/Instandhaltung	



St. Aegidius *Kirche*

Immobilienkonzept

- Erhalt der Kirche
- Verlässliches Zentrum der Liturgie im PV-Reckenberg

September 2026

- Keine Veränderung

St. Aegidius

Pfarrheim / HoT

Immobilienkonzept

- teilweise Vermietung VHS / Stadt / andere Träger
- Ziel-Umsetzung bis 4. Quartal 2026
- Kontakte bisher:
 - VHS
 - Stadt als Kinder/Jugendunterkunft
 - KiTa gGmbH

September 2026

- Suche läuft / aktuell keine Teilvermietung



St. Aegidius

Kirche St. Ursula

Immobilienkonzept

- Übergabe an die Klostersgenossenschaft
- Ziel-Umsetzung bis 3. Quartal 2025
- Kontakte bisher:
 - Klostersgenossenschaft
 - Stadt/Bürgermeister / Denkmalsamt
 - Machbarkeitsstudie durch die Stadt vorgelegt
 - „Wiedenbrücker Schule“ / Museum
 - Kultur- und Begegnungszentrum mit christlicher Prägung
 - Kirche als „Immersiver Erlebnisraum“

September 2026

- Zwischenzeitlich haben weitere Gespräche stattgefunden dadurch konnten o.a. Möglichkeiten konkretisiert werden
- Klostersgenossenschaft bleibt erster Ansprechpartner



St. Aegidius

Antoniuskapelle

Immobilienkonzept

- Kapelle soll profaniert werden und als Dorfgemeinschaftshaus fungieren
- Ziel-Umsetzung bis 4. Quartal 2026
- Kontakte bisher:
 - Stadt/Bürgermeister

September 2026

- „Wir-für-hier“ Vorstand Lintel hatte zu einem Beteiligungsabend der Dorfgemeinde am 25.06. eingeladen.
- Es soll eine Machbarkeitsstudie mit Unterstützung der Stadt auf den Weg gebracht werden.



St. Pius *Kirche*

Immobilienkonzept

- Teilvermietung
- Ziel-Umsetzung bis 1. Quartal 2026
- Kontakte bisher:
 - Aramäische Gemeinde R-WD

September 2026

- Aramäische Gemeinde möchte entweder die Kirche oder das gesamte „Piusensemble“ käuflich erwerben.
- St. Pius Kirche multifunktional gestalten und evtl. das Pfarrheim abgeben.
- Kirche ist bis zur amtlichen Bekanntmachung „vorläufig“ unter Denkmalschutz gestellt.



St. Pius *Pfarrheim*

Immobilienkonzept

- diakonisches Zentrum im PV bereits definiert
- Umsetzungszeitraum so schnell als möglich

September 2026

- Konzepterstellung zum diakonischen Zentrum liegt als Entwurf vor und wird aktuell diskutiert
- Nach Komplettierung Versand an das EGV zur weiteren Bearbeitung



St. Pius

Kirche Herz-Jesu

Immobilienkonzept

- Erhalt der Kirche – Evaluation in 5 Jahren

September 2026

- Keine Änderung



St. Pius

Pfarrheim Herz-Jesu

Immobilienkonzept

- Nachnutzung in Kooperation mit der Stadt
- Ziel-Umsetzung bis 1. Quartal 2026
- Kontakte bisher:
 - Stadt/Bürgermeister
 - „Wir für Batenhorst“

September 2026

- Aktuell nutzt „Wir für Batenhorst“ und die Dorfgemeinschaft das Haus neben den Kircheneigenen, Kirchennahen und sozialen Gruppen
- Kontakt zur Stadt soll aktiviert werden



St. Lambertus - Kirche

Immobilienkonzept

- Die Kirche soll für eine multifunktionale Mehrfachnutzung umgebaut
- Ziel-Umsetzung bis 2. Quartal 2027
- Kontakte bisher:
 - Erzbischöfliches Generalvikariat
 - Stadt Langenberg / obere und untere Denkmalbehörde
- Missionarisches Zentrum für den PV soll errichtet werden

September 2026

- Antrag auf Feststellung des Baubedarfes zum Umbau der Kirche ist dem dem EGV zugestellt
- Ein missionarisches, abgestimmtes Konzept ist an das EGV weitergeleitet.
- Das Erzbischöfliche Generalvikariat wurde in der letzten Woche aufgefordert, DRINGEND einen Gesprächstermin anzubieten damit das weitere Prozedere zeitnah abgestimmt werden kann.



St. Lambertus *Pfarrheim*

Immobilienkonzept

- Abriss zwecks Entwicklung der Kita
- Ziel-Umsetzung bis 4. Quartal 2025

September 2026

- Abriss und Neubau einer KiTa ist bereits erledigt ✓



St. Vitus *Kirche*

Immobilienkonzept

- Die 1730 als barockes „Kleinod“ erbaute Kirche bleibt erhalten.
- Das eigenständige Projekt „Medienkirche“ der Kirchgemeinde, dessen Bezuschussung bereits durch das EGV genehmigt wurde, wird weiter verfolgt.
- Umsetzungszeitraum ist nicht definiert

September 2026

- „Mediaki“-Projektgruppe existiert und arbeitet sehr aktiv an der Vorbereitung und Umsetzung



St. Vitus *Pfarrheim*

Immobilienkonzept

- Die Pfarrheim wird umgebaut und zukünftig durch eine Arztpraxis / Musikschule in Vermietung umgenutzt
- Ziel-Umsetzung bis 1. Quartal 2026
- Kontakte bisher:
 - Arzt / Musikschule / Stadt / Bezirksregierung Detmold
- Damit die Gemeinde einen kleinen Saal mit Küche erhält, soll auf dem Grundstück nebenan des ehemaligen Friedhofes (gelbes Kreuz), ein kleiner Neubau entstehen. Die Größe darf jedoch die genehmigte Quadratmeterfläche innerhalb des Immobilienprozesses in Summe nicht überschreiten.



September 2026

- Antrag auf Planung gestellt und genehmigt
- Architekt beauftragt
- Um einen „Neubau“ tätigen zu können, muss der „alte“ Friedhof entwidmet werden
 - Stadt und KV haben bereits der Entwidmung zugestimmt, Ortsvorsteher ist informiert
 - Genehmigung der Bezirksregierung Detmold ist am 07.09.2026 eingetroffen
- Als nächster Schritt werden die Parzellen neu vermessen und parallel dazu wird die Bebauung weiter geplant



St. Vitus *Pfarrhaus*

Immobilienkonzept

- Ehemaliges Pfarrhaus ist in ein Kontaktbüro im Küsterhaus gezogen und das ehemalige Pfarrhaus wurde komplett vermietet

September 2026

- Bereits vor Abschluss der Vereinbarung realisiert (blaues Kreuz) ✓

